



INVITALIA

Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

Progetto pilota Poli museali di eccellenza nel Mezzogiorno

Stato di avanzamento 2012 - *sintesi*

Attività gennaio/dicembre 2012

Ecco le principali tappe che hanno segnato il periodo:

- Coordinamento MiBAC
- Insediamento del nuovo Comitato Scientifico
- Avanzamento delle progettazioni preliminari
- Avanzamento delle progettazioni definitive
- Avanzamento dell'intervento per la realizzazione della nuova sede del Museo dell'Aquila
- Finanziamento delle opere dei Poli museali
- Piani di comunicazione ed eventi
- Progetti Pilota

Coordinamento MiBAC

Anche nel 2012 la gestione e il raccordo delle attività connesse alla piena attuazione del Progetto pilota sono svolte dall'arch. Antonia Pasqua Recchia, nominata – a fine 2011 – **Segretario Generale del MiBAC** dal Ministro Lorenzo Ornaghi.

Insediamiento del nuovo Comitato Scientifico

Con decreto del **22 giugno 2012**, il Segretario Generale del MiBAC, di concerto con il Capo Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico ha nominato il nuovo Comitato Scientifico di Indirizzo e Alta Sorveglianza.

Il Comitato è composto da:

- Antonia Pasqua Recchia - Segretario Generale del MiBAC;
- Luigi Malnati - Direttore Generale per le Antichità (MiBAC);
- Gregorio Angelini - Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania;
- Isabella Lapi - Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
- Attilio Maurano - Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata;
- Sabina De Luca - Capo Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica;
- Giampiero Marchesi e Oriana Cuccu - componenti Unità di Valutazione degli investimenti pubblici;
- Alberto Versace - Dirigente generale del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica.

Il Comitato Scientifico si è riunito il **6 luglio** e il **27 novembre 2012**.

Avanzamento delle progettazioni preliminari – riepilogo attività

Nel 2012 sono stati ultimati anche i progetti preliminari delle opere per i Poli di: Palermo, Locri, Castel del Monte, Ragusa/Siracusa e Trapani.

Attività	Polo	n. interventi progettati	Valore degli interventi progettati *	
Progettazione preliminare conclusa	Melfi-Venosa	13	4.900.000	
	Napoli-MANN	12	98.800.000	
	Sibari	12	23.000.000	
	Taranto	21	17.900.000	
	Palermo	29	10.850.000	
	Metaponto	16	13.800.000	
	Locri	16	11.000.000	
	Ragusa-Siracusa	20	7.000.000	
	Trapani	12	6.000.000	
	Castel del Monte	17	3.000.000	
	Sassari-Porto Torres	5	42.900.000	
	Totale		173	239.150.000

* Valore da quadro economico.

N.B. Per il Polo città di Napoli – Museo di Capodimonte e Sassari Porto-Torres, in accordo con il Comitato Scientifico, le attività di Progetto non avranno seguito.

Avanzamento delle progettazioni definitive – riepilogo attività

Attività	Polo	n. interventi progettati	valore degli interventi progettati*
Progettazione definitiva conclusa	Melfi-Venosa	13	4.000.000
	L'Aquila	1	5.000.000
	Sibari *	7	17.400.000
Progettazione definitiva in fase di conclusione	Taranto	21	11.000.000
	Palermo	36	12.850.000
	Napoli-MANN	5	9.500.000
Progettazione definitiva in corso	Metaponto	16	13.800.000
	Castel del Monte	10	3.000.000
	Locri	16	11.200.000
	Trapani	12	6.000.000
	Ragusa-Siracusa	20	7.000.000
	Totale	109	100.750.000

* Il valore degli interventi in corso di progettazione è al 27 novembre 2012.

Avanzamento dell'intervento per la realizzazione della nuova sede del Museo dell'Aquila

- Il **1° marzo 2012** è stata approvata l'aggiudicazione per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la ristrutturazione dell'ex mattatoio comunale dell'Aquila da destinare a sede provvisoria del Museo Nazionale D'Abruzzo. La gara è stata aggiudicata dalla Direzione Regionale del MiBAC dell'Abruzzo alla Costituenda A.T.I. De Sanctis Costruzioni S.p.A. – S.I.R.E.C.O. s.r.l.
- Il **7 agosto 2012** è avvenuta la consegna parziale del cantiere all'impresa appaltatrice.
- Il **16 novembre 2012** è stato consegnato alla Stazione Appaltante il progetto esecutivo.
- Il **21 dicembre 2012** è stato validato il progetto esecutivo delle opere ed è avvenuta la consegna completa del cantiere

Finanziamento delle opere dei Poli museali

Il Governo ha disposto la programmazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi progettati per la maggior parte dei Poli:

- **76 milioni di euro**, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, assegnati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (**Cipe**), nella seduta del 23 marzo 2012, al patrimonio culturale e museale italiano, inclusi i Poli di **Taranto, Palermo e Melfi-Venosa**.
- **330 milioni di euro** assegnati alla *Valorizzazione delle aree di attrazione culturale*, inclusi i Poli museali di **Sibari, Locri, Palermo, Ragusa-Siracusa, Trapani, Castel del Monte, Taranto e Napoli-MANN** attraverso l'Atto di riprogrammazione del Piano di Azione e Coesione per il Mezzogiorno dell'11 maggio 2012.

Piani di comunicazione ed eventi

Allo scopo di promuovere l'identità e il posizionamento strategico del Polo museale, sono stati definiti e piani di comunicazione e il sistema di brand per il Progetto e per i Poli museali.

A tal proposito sono stati organizzati due eventi specifici:

- *Progetto di recupero dell'ex Mattatoio nuovo spazio espositivo del Museo Nazionale d'Abruzzo*, tenutosi a L'Aquila il 20 giugno 2012, per presentare il progetto definitivo della nuova sede del museo;
- *Mumex: Culture d'Italia. Dai Progetti alle Opere*, tenutosi a Roma il 26 giugno 2012, per presentare i risultati del Progetto e il Numero Speciale della rivista "Economia della Cultura" - edita da "il Mulino" - dedicato ai "Poli museali di eccellenza nel Mezzogiorno".

All'incontro hanno partecipato **Fabrizio Barca**, Ministro per la Coesione Territoriale, **Lorenzo Ornaghi**, Ministro per i Beni e le Attività Culturali, **Antonia Pasqua Recchia**, Segretario Generale del MiBAC e **Domenico Arcuri**, Amministratore Delegato di Invitalia

Progetti Pilota

Nella seduta del Comitato Scientifico del 27 novembre 2012 sono state presentate **tre proposte** relative ad interventi circoscritti molto significativi ed emblematici da realizzare nell'ultima fase di attuazione del Progetto. L'obiettivo è quello di attuare, attraverso le azioni «Progetti Pilota», soluzioni in grado di migliorare e razionalizzare l'offerta museale ed archeologica esistente.