



Agenzia nazionale per l'attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

## Progetto pilota Poli museali di eccellenza nel Mezzogiorno

Stato di avanzamento 2014 - *sintesi*



## NAPOLI – M.A.N.N.

**Maggio 2014**

Aggiudicata la gara per la realizzazione delle opere di riallestimento e messa a norma impiantistica delle sezioni Egizia ed Epigrafica



## TARANTO

Giugno 2014

Affidati i lavori per la riqualificazione e la valorizzazione funzionale del **MARTA**.



*Avanzamento del Progetto pilota gennaio-dicembre 2014*

## MELFI-VENOSA

### Febbraio 2014

Pubblicato il bando di gara per le opere di restauro, infrastrutturali-impiantistiche e di allestimento del Museo Archeologico Nazionale del Melfese.

### Novembre 2014

Pubblicato il bando di gara *“Procedura aperta per progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale del Castello di Venosa e all’Area Archeologica”*.



*Avanzamento del Progetto pilota gennaio-dicembre 2014*

## SIBARI

### Marzo 2014

Aggiudicato l'appalto per la realizzazione delle opere di completamento del Parco del Cavallo e dell'area dell'Oasi di Casa Bianca

### Aprile 2014

Aggiudicati gli appalti per:

- ✓ Realizzare la nuova unità museale (modulo Ippodameo) i nuovi depositi archeologici
- ✓ Costruire il nuovo edificio di accoglienza del Parco del Cavallo, riqualificare e valorizzare l'area archeologica
- ✓ Interventi urgenti di salvaguardia e conservazione del parco Archeologico della Sibaritide



*Avanzamento del Progetto pilota gennaio-dicembre 2014*

## LOCRI

**Aprile 2014**

Aggiudicato l'appalto integrato per le opere di valorizzazione del Museo archeologico Nazionale, del Parco archeologico di Locri Epizefiri e di Palazzo Nieddu del Rio (Museo archeologico della Città di Locri).



*Avanzamento del Progetto pilota gennaio-dicembre 2014*

## PALERMO

### Gennaio 2014

Publicato il bando di gara per le opere di illuminazione esterna dei musei del Polo Museale di Palermo e per le opere di valorizzazione di Palazzo Mirto.

### Agosto 2014

Concluso il progetto definitivo per appalto integrato per il recupero e la funzionalizzazione di Villino Favalaro.



*Avanzamento del Progetto pilota gennaio-dicembre 2014*

## L'AQUILA

Nel 2014 sono proseguite le attività per la realizzazione della nuova sede del Museo Nazionale d'Abruzzo.

Presto saranno pronti i nuovi spazi espositivi.





## PROGETTI PILOTA – NOTE MUSEALI

Nel periodo compreso tra settembre e ottobre 2014 si è svolta l'iniziativa «**Note museali**» presso i musei archeologici nazionali di Napoli, di Taranto, di Melfi-Venosa, e a Roma presso la Galleria Nazionale di Arte Antica di Palazzo Barberini.

L'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, selezionata mediante bando di gara, ha eseguito tre programmi musicali dedicati a ciascun museo, replicandoli per tre volte nella stessa giornata.

L'obiettivo dell'iniziativa è stato quello di offrire ai visitatori una pausa di livello qualitativo adeguato agli ambienti, evitando, allo stesso tempo, un'eccessiva distrazione dallo scopo primario della visita.

Il pubblico partecipante è stato complessivamente di oltre **1000 visitatori**.

L'apprezzamento dei visitatori che hanno assistito alle esecuzioni musicali e l'importanza che l'iniziativa ha rivestito per i Musei coinvolti hanno portato a realizzare un ulteriore evento di qualificazione dell'offerta museale, che si è tenuto il 14 dicembre 2014 presso il Museo archeologico Nazionale di Napoli.

PROGETTI PILOTA – NOTE MUSEALI



*Avanzamento del Progetto pilota gennaio-dicembre 2014*